



Planungsausschuss am 3. Juli 2019

- öffentlich -

Vorlage zu TOP 2.2

Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben

Fortschreibung des Gesamtplans

- Bericht zum Stand des Beteiligungsverfahrens

Kenntnisnahme

Ein Zeitplan für das Beteiligungsverfahren ist beigefügt. Weitere Informationen erhalten Sie in der Sitzung.

Juli		September		Oktober		November		Dezember	
1		1	Schulferien	1		1	Allerheiligen	1	
2		2	Schulferien	2		2		2	
3	PA-RVBO	3	Schulferien	3	Dt. Einheit	3		3	
4		4	Schulferien	4		4	PA-RVBO	4	
5		5	Schulferien	5		5		5	
6		6	Schulferien	6		6		6	W-RVBO
7		7		7		7		7	
8		8		8		8		8	
9		9	Schulferien	9		9		9	
10		10	Schulferien	10		10		10	
11		11		11		11	TOB E-dk	11	
12	VV-RVBO	12		12		12		12	
13		13	STAZ	13		13		13	
14		14		14		14		14	
15		15		15		15		15	
16		16		16		16		16	
17		17		17		17		17	
18		18		18	VV-konst.	18		18	
19		19		19		19		19	
20		20		20		20		20	
21		21		21		21	VA-RVBO	21	
22	Rutenmontag	22		22		22		22	
23		23		23	VV-Info	23		23	Schulferien
24		24		24		24		24	Heiligabend
25		25		25		25		25	1. Feiertag
26		26		26		26		26	2. Feiertag
27		27		27		27		27	Schulferien
28		28		28	Schulferien	28		28	
29	Schulferien	29		29	Schulferien	29		29	
30	Schulferien	30		30	Schulferien	30		30	Schulferien
31	Schulferien	31		31	Schulferien	31		31	Silvester